

I-10 | 「강원특별자치도청 제2청사」 유치 추진

| | | | | | |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 주관부서 | 특별자치과 | 담당 | 특별자치 김세용 | 전화번호 | 640-5867 |
| 사업구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속 | 사업주체 | | 국 | 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 |
| 완료시기 | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 | 재원구분 | | 비예산 | |
| 이행단계 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 | <input type="checkbox"/> 정상추진 | <input type="checkbox"/> 일부추진 | <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 | 진도율 100% |

사업개요

- 기 간: 2022년~2023년(2년)
- 위 치: 강원도립대학 (청운관)
- 사업내용: 도청 글로벌본부 승격, 본청 5국 이상 조직 유치 (부지사급)

추진일정

| 추진내용 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | |
|---------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 제2청사 7월 개청 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강원특별법 자치조직권 특례반영 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

추진상황

- (강릉시장직 인수위) 환동해본부 도청 제2청사 승격 건의 ----- '22. 6. 23.
- (강원자치도) 도청 제2청사, 7월 1일부터 근무 공식화 ----- '23. 1. 19.
- (강릉시) 시장·출입기자단 시정현안 소통 간담회 ----- '23. 2. 20.
- (강릉시) 환동해본부의 2청사 승격 및 청사 위치 건의 ----- '23. 2. 23.
- (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 조직개편안 확정 ----- '23. 5. 24.
- 2급 본부장, 3개 국, 1개 기획관, 11개 과, 4개 사업소: 300여 명
- (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 개청 ----- '23. 7. 24.

향후계획

- 강원특별법 자치조직권 특례 반영 추진(부지사급 청사건립)