

I-10 | 「강원특별자치도청 제2청사」유치 추진

주관부서	특별자치과	팀명	특별자치 김세용	전화번호	640-5867
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국 도√ 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		비예산	
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2023년
- 위 치: 강원도립대학(청운관)
- 사업내용: 도청 제2청사 유치

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
제2청사 유치 추진																				

☐ 추진상황

- (강릉시장직 인수위) 환동해본부 도청 제2청사 승격 건의 ----- '22. 6. 23.
 - (강릉시) 제2청사 임시사무공간 사전조사 및 도청 업무협의 ----- '23. 1.
 - (강원자치도) 도청 제2청사, 7월 1일부터 근무 공식화 ----- '23. 1. 19.
 - (강릉시) 시장·출입기자단 시정현안 소통 간담회 ----- '23. 2. 20.
 - (강릉시) 환동해본부의 2청사 승격 및 청사 위치 건의 ----- '23. 2. 23.
 - (강원자치도) 제2청사 임시사무공간 시찰(강원도립대) ----- '23. 3. 17.
 - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 조직개편안 확정 ----- '23. 5. 24.
 - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 개청 ----- '23. 7. 24.
- 2급 본부장, 3개 국, 1개 기획관, 11개 과, 4개 사업소: 287 명

☐ 연차별 이행확인 지표

확인지표		임기내 실적 및 목표						임기후 목표
		이전	'24		'25		'26. 6.	
			상	하	상	하	상	
실천 계획	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-
현재 추진	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-