

I -3| 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진

주관부서	특별자치과	팀명	특별자치팀 이재우	전화번호	640-5867
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국√ 도√ 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국 도 시 기타	
혁신도시법 개정 및 재정적 지원 필요		필요(☒ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율 100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ (미정)
- 위 치: 강릉시 일원
- 사업내용: 강릉시 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치기관 및 입지분석																
이전기관 지원조례 및 비혁신도시 공동대응																
동향파악 및 유치활동 추진																
제2혁신도시 유치 관련 세미나 개최																
혁신도시 시즌2 본격 유치활동 전개																

☐ 추진상황

- 강릉시 우선 유치 기관 및 공공기관 입지 검토 ----- '23. 1. 31.
- 혁신도시 및 공공기관 유치 대응계획 수립 ----- '23. 3. 29.
 - 공공기관 이전방식(혁신도시 집단이전 및 기관별 개별이전)과 그에 따른 입지 분석
- 「강릉시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」 제정 ----- '23. 7. 19.
 - 유치활동과 이전기관 및 소속 직원 등에 대한 지원 사항을 규정
- 혁신도시법 개정 촉구 공동성명 참여 ----- '23. 10. 21.

- 이전 원칙 개정: (현행) 혁신도시 → (개정안) 혁신도시 또는 그 외 지역
※ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제29조 (이전공공기관의 지방이전)
- 공공기관 현황 정리 및 유치대상 선정방향 검토 ----- '24. 4. 19.
 - 유공공기관별 총정원, 법인지방소득세 및 도 유치 희망기관 등 고려
- 비혁신도시 공공기관 유치지원 건의 및 협조 요청 ----- '24. 5. 13.
 - 지방시대위원장(5. 13.), 국회의원 정책간담회(5. 23.)
- (국토부) '1차 이전 성과분석 용역' 이후 2차 공공기관 이전 추진결정 ----- '24. 12. 2.
 - 용역기간 연장: (당초) '24. 11월말 → (변경) '25. 10월말
- 혁신도시 시즌1 관련 자료 분석 ----- '25. 6. 1.
 - '05년 혁신도시 지정신청서 및 발표 자료 검토
- (국토부) '2차 공공기관 기본계획'에 새 정부 정책방향 반영 예정 ----- '25. 6. 10.
 - 구체적인 이전 대상 등의 연구결과는 공론화 및 정책설계의 기초자료로 활용
- 2차 공공기관 이전 국정운영 5개년 계획(안) 발표 ----- '25. 8. 13.

○ 국정운영 5개년 계획(안) 발췌

▪ [국정51] 2차 공공기관 이전 등 균형성장 거점 육성

- (과제목표) 공론화 과정 거쳐 임기 내 2차 공공기관 이전 신속 추진
- (주요내용) 이전 절차에 신속 착수하고, 지역 정주여건도 개선
 - * 이전 대상 공공기관 전수조사 즉시 실시('25. 하반기), 추진체계 신속 구축
 - * 연구·공론화 거쳐 공공기관 이전 원칙·일정 등 로드맵 수립('26)
 - * 청사 임차·공동청사 건설 등을 통해 신속하게 공공기관 지방 이전('27~)
 - * 이전기관 종사자 조기 정착을 위해 교통·교육·의료·정주 패키지 지원, 연구개발 캠퍼스·기업 유치 등을 통해 지역 혁신성장 거점으로 육성

- '1차 이전 성과 분석 용역' 완료를 앞두고 국토부 등 방문 동향파악 ----- '25. 9. 2.
- (국토부) '2차 공공기관 이전 실행지원 용역' 발주 ----- '25. 11. 7.

▪ 용역 개요

- 낙찰예정자: 국토연구원 ※ '1차 이전 성과분석 용역' 수행기관
- 과업기간: 계약일로부터 12개월(360일)
- ※ 공공기관 이전 원칙·일정을 담은 로드맵은 2026년 10월 이후에 발표 예상

- 제2차 공공기관 이전 관련 도청 방문을 통한 강릉시 유치 의지 전달 및 도 차원 대응 동향 파악 ----- '26. 1. 28.
- (강원특별자치도 → 국토부) 40개 이전 희망 공공기관 제출 ----- '26. 2. 19.

□ 향후계획

- 정부정책 동향 파악 및 다양한 유치활동 추진 ----- 연중
 - 국토부, 강원자치도, 국토연구원(2차 이전 실행지원 용역 수행기관) 방문
- 혁신도시 시즌2 본격 유치활동 전개 ----- '26. 6. 1. ~ 10. 31.
 - 혁신도시 시즌2 본격적 유치 추진계획 수립
 - ※ '2차 이전 정부의 정책과 계획'에 따른 맞춤형
 - 혁신도시 전문가 초빙 세미나 개최
 - ※ 전문가와 강릉 맞춤형 대응 및 유치전략 제안을 계기로 본격적 붐 조성
 - 공공기관 **유치위원회** 구성 및 운영
 - ※ (심의사항) 유치 및 지원계획, 홍보 및 대외활동, 중요사항 협의·조정
 - 강릉 유치 **범시민 추진위원회** 구성
 - ※ 시민협력 및 붐 조성 유도, 누리소통망(SNS), 서포터즈 및 대내외 홍보활동
- 2차 공공기관 지방이전 도시선정 평가자료 작성 ---- '26. 11. 1. ~ 12. 31.
 - 입지선정 평가에 유리한 부지선정(위치, 규모, 정주여건, 개발경제성 등)

□ 기대효과

- 지역 경제 및 고용 활성화
 - 고용창출과 지역 상권 활성화로 주민들의 소득 증대 및 생활 수준 향상
- 지역 균형 발전 및 정주환경 개선
 - 수도권 집중 해소와 공공기관 이전을 통한 생활 인프라 개선
- 정부 정책 반영 및 장기적 발전 기반 마련
 - 정부와 지역 간 소통 강화 및 지속 가능한 발전을 위한 기반 확보