
2024년 주민참여예산 사업목록
 (단위 : 천 원)

연번 구분 사      업      명
‘24년

편성액
비고

합 계 1,009,000

1 환경과 EM(유용미생물)활용법 교육 및 배급사업 60,000 

당초

예산

2 자원순환과 생활폐기물 집하장 설치사업 30,000 

3 녹지과 소동산 봉수대 명소 만들기 사업 200,000 

4 녹지과 안전하고 아름다운 길거리 만들기 사업 50,000 

5 녹지과 공항대교~죽도봉 제방 꽃나무 식재 사업 18,000 

6 경로장애인과 경로당 냉난방기 세척사업 51,000 

7 건설과 남대천 하천 준설사업(내곡교~남산교) 200,000

8 질병예방과 자동제세동기(AED) 설치사업  40,000 

9 에너지과
우리 동네 핫플 만들기

- 입암로 일원 야간 경관조명 개선
90,000

1회

추경

10 해양수산과 솔바람 다리 주변 보수공사 50,000

11 건설과 산대월리 하남길 진입로 개선 100,000

12 도로과 도로 안전시설(표지병) 설치사업 20,000

13 도로과
우리동네 핫플 만들기

- 보도 정비사업
100,000



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 EM(유용미생물)활용법 교육 및 배급사업

소관분과위원회 산업경제 담당부서 환경과

사업예산 60,000천원 담당자 권수진

사업기간 2024.1월 ~ 2024.12월 사업위치 녹색도시체험센터 입구

사업내용 ○ EM(유용미생물) 복합기 설치 및 무료공급

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ EM(유용미생물) 복합기 설치
  - EM(유용미생물) 배양 공급 복합기 구입 및 설치: 2024.3.28.
  - 배양재료 구입 및 보급: 2024.4.11.부터~
  - 공급 복합기 주변 편의시설 및 안내문 게시
 ○ EM(유용미생물)활용법 홍보 및 교육
  - 읍·면·동 현수막 게시 및 홍보
  - 이젠, YWCA, 지속가능협의회 환경교육프로그램 연계 교육실시

향후계획 ○ 12월까지 배부예정: 월~목(09-20시) / 금(09-12시)

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 생활폐기물 집하장 설치사업

소관분과위원회 산업경제 담당부서 자원순환과

사업예산 30,000천원 담당자 조해준

사업기간 2024.5월 ~ 2024.12월 사업위치 사천면

사업내용 ○ 생활폐기물 집하장 설치 1개소

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 생활폐기물 집하장 설치: 2024. 7. 23.

○ 집하장 주변 바닥 포장공사: 2024. 9. 27.

향후계획 -

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 소동산 봉수대 명소 만들기 사업 

소관분과위원회 산업경제 담당부서 녹지과

사업예산 200,000천원 담당자 원우식

사업기간 2024.1월 ~ 2024.12월 사업위치 포남동 산 142-1

사업내용 ○ 무대 데크설치 1식, 야외 스탠드 설치 및 잔디식재 1식

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ 실시설계용역 준공: 2024. 8. 14.
○ 무대 데크 준공: 2024. 8. 28.
○ 야외스탠드 설치 및 잔디식재: 2024. 8. 28.

향후계획 ○ 사업 준공: 24. 10월 중

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 안전하고 아름다운 길거리 만들기 사업

소관분과위원회 산업경제 담당부서 녹지과

사업예산  50,000천원 담당자 신현지

사업기간 2024.1월 ~ 2024.6월 사업위치 교동 1892-1 일원

사업내용 ○ 녹지 및 휴게공간 조성, 야간조명 등 설치

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 현장조사 및 실시설계: 2~3월
○ 주민설명회 실시: 3.26.
   - 주민반영 요구사항: 교1동주민센터 앞 녹지 추가 설치 요청
○ 사업시행
   - 사업기간: ’24.5.29~6.26
   - 사업금액: 50,000천원
   - 사업내용: 화단조성, 수목 식재(느티, 수국, 초화류, 그라스류 

등), 조명시설 1식

향후계획 ○ 유지관리(예초 등)

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 공항대교~죽도봉 제방 꽃나무 식재 사업

소관분과위원회 산업경제 담당부서 녹지과

사업예산 18,000천원 담당자 신현지

사업기간 2024.3월 ~ 2024.5월 사업위치 죽도봉 제방 일원

사업내용 ○ 포토존 설치 4개소, 관목류 식재 350주

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 현장조사 및 설계: 3~4월
○ 사업시행
   - 사업기간: ’24.4.19~5.17
   - 사업금액: 17,000천원
   - 사업내용: 포토존 설치 4개소, 관목류(사계철쭉) 350주 식재, 

조명시설 설치 1식

향후계획 ○ 유지관리(예초 등)

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 경로당 냉난방기 세척사업

소관분과위원회 일반행정복지 담당부서 경로장애인과

사업예산 51,000천원 담당자 한혜연

사업기간 2024.1월 ~ 2024.12월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 관내 경로당 냉난방기 세척비 지원

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 읍면동 예산 재배정
  - 2024. 1. 25.(목)
○ 읍면동 21개소 사업 완료
  - 2024. 8.

향후계획 -

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 남대천 하천 준설사업(내곡교~남산교)

소관분과위원회 지역개발 담당부서 건설과

사업예산 천원 담당자 김교석

사업기간 2024.8월 ~ 2024.10월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 남대천 하상정비

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 남대천(창포다리 일원) 하상정비 공사: 2024. 3.~4.
○ 남대천(월드컵교 인근) 하상정비 공사: 2024. 8.~9.
   남대천 준설 V≒30,000㎥

향후계획 -

현장사진

공사 전 공사 후



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 자동제세동기(AED) 설치사업

소관분과위원회 일반행정복지 담당부서 질병예방과

사업예산 40,000천원 담당자 이지현

사업기간 2024. 1. ~ 2024. 12. 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 자동심장충격기 보급지원

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

□ 자동심장충격기(AED) 설치지원 사업 1, 2차(완료)
 ○ (기간) 1차: 2024. 6. 4.~8. 8. / 2차: 2024. 6. 21.~8. 8.
 ○ (내용)
  - 150세대 이상 500세대 미만 공동주택 자동심장충격기 7대 지원
  - 대상자 우선 구매 후 자부담금의 70% 지원
  - 1차 6개소, 2차 1개소 지원
□ 자동심장충격기(AED) 설치지원 사업 3차(진행중)
 ○ (기간) 2024. 9~10월
 ○ (내용)
  - 150세대 이상 500세대 미만 공동주택 자동심장충격기 20대 지원
  - 대상자가 우선 구매 후 자부담금의 70% 지원

향후계획 ○ 자동심장충격기 설치지원(3차)-신청접수 및 지원

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명  우리 동네 핫플 만들기

-입암로 일원 야간 경관조명 개선

소관분과위원회 산업경제 담당부서 에너지과

사업예산 90,000천원 담당자 이동근

사업기간 2024.1월 ~ 2024.12월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 가로등 배너조명 설치 공사

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ 디자인 관련 주민 의견 수렴: 2024.7.15.(월)~7.26.(금)
○ 디자인 수정: 2024.7.29.(월)~9.27(금)
○ 디자인 확정: 2024.9.30.(월)

향후계획 ○ 착공 및 준공

디자인 시안



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 솔바람다리 주변 보수

소관분과위원회  문화관광 담당부서  해양수산과

사업예산 50,000천원 담당자 홍동균

사업기간 2024.1월 ~ 2024.12월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 솔바람다리 일원 호안 스텐실포장

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ 솔바람다리 일원 호안 스텐실 포장을 위한 관급자재 구입 계약
  - 2024. 9. 24.
  - 스텐실 포장 1,320㎡ 등

향후계획 ○ 준공(2024. 10. 24.)

현장사진

스텐실 포장 구역 스텐실 포장 구역



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명  산대월리 하남길 진입로 개선

소관분과위원회 지역개발 담당부서 건설과

사업예산 100,000천원 담당자 이민해

사업기간 2024.8월 ~ 2024.10월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 콘크리트 포장 A=541m2, 수로관(600C) L=51m 등

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ 24. 8. 27. 착공 (준공예정일 24. 10. 25.)
○ 공사중

향후계획 ○ 준공(24. 10. 25. 이내)

현장사진

사업 대상 구역



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 도로 안전시설(표지병) 설치사업

소관분과위원회 지역개발 담당부서 도로과

사업예산 20,000천원 담당자 손재혁

사업기간 2024.7월 ~ 2024.8월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 도로 표지병 설치를 통한 안전한 교통환경 조성

추진현황 ○ 사업완료

진행상황
(구체적 작성)

○ 현장조사: 2024.7.1.
  - 경포사거리~강원동부보훈지청 표지병 정비대상: 239개소
○ 착    공: 2024.7.22.
○ 사업완료: 2024.8.26.

향후계획 -

현장사진



2024년 3분기 주민참여예산 사업 추진상황
사업명 우리동네 핫플 만들기

- 보도 정비사업

소관분과위원회 지역개발 담당부서 도로과

사업예산 100,000천원 담당자 황준하

사업기간 2024.6월 ~ 2024.12월 사업위치 강릉시

사업내용 ○ 보도 정비를 통한 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

추진현황 ○ 추진중

진행상황
(구체적 작성)

○ 현장 조사 및 설계 착수: 2024.6.10. ~ 2024.9.30.
  - 보도 정비구간(L=265m) 및 스탠실 포장 구간9L=285m) 
    현장조사: 2024.8.2.
  - 설계 착수: 2024.8.5.(진행률 90%)

향후계획 ○ 사업완료(예정): 2024.12.31.

현장사진


