

□ 추진상황

- 등명 관광지 조성계획 변경 규제 완화 ----- '23. 1. 7.
 - 「관광진흥법」에 따라 완화 가능한 시설 추가
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅰ) 조성계획 변경 신청 --- '23. 1. 19.
 - 건폐율 21.48%, 용적률 158.89% → 건폐율 25.2%, 용적률 170.5%
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅰ) 조성계획 변경 승인 고시 --- '23. 8. 31.
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅰ) 조성사업 시행허가 통보 ---- '23. 10. 31.

□ 향후계획

- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅰ) 조성계획 변경 신청 ----- '25. 6. 30.
 - * 운영사 변경에 따른 사업계획 변경: 프로메네이드→신라스테이플러스(소요기간: 10개월)
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅱ) 조성계획 변경 신청 ----- '25. 12. 30.
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅰ) 조성공사 착공 ----- '26. 1. 30.
- 주문진 해변 관광지 종합숙박시설(Ⅱ) 조성공사 착공 ----- '26. 5. 30.

□ 기대효과

- 개발이 저조한 지정관광지 5개소에 대한 관광지 활성화 방안 모색
- 지정관광지 조성계획의 전반적인 재정비, 건폐율·용적률 등의 규제완화를 통한 민간투자 개발 활성화