

## IV-4 | 어업 기자재 지원

주관부서	해양수산과	담당	어업지원 김완규	전화번호	640-5198		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타√
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	100%

### 사업개요

- 기 간: 2022년~(연례반복)
- 사 업 비: 6,278백만 원(국비 319, 도비 1,764, 시비 2,580, 자부담 1,615)
- 사업내용: 어로생산활동 지원 및 어선 안전관리 강화를 위한 사업 추진

- ▶ (어로생산활동 지원) 친환경 에너지절감장비 보급, 노후 선외기 대체, 어로안전향해 장비 지원, 문어연승용 봉돌 지원, 연근해 채낚기어선 장비 지원
- ▶ (어선 안전관리 강화) 어선사고 예방시스템 구축, 조난어선 예인구조비 지원, 어선 재해보상 보험료 지원, 소형어선 인양기 설치

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	21,734	14,097	1,372	1,359	829	1,359	1,359	1,359
국비	1,653	1,264	62	70	47	70	70	70
도비	3,945	1,798	346	383	269	383	383	383
시비	7,431	4,308	620	543	331	543	543	543
기타	8,705	6,727	344	363	182	363	363	363

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																				
사업자 모집 광고 및 선정																				
보조금 교부결정 및 사업 추진																				
사업완료 및 정산																				

## □ 추진상황

- 사업 추진계획 수립 ----- '23. 01. 31.
- 사업자 모집 공고 ----- '23. 01. 11. ~ 02. 10.
- 사업자 선정 및 보조금 교부 결정 ----- '23. 03. 23. ~ 05. 16.
- 장비 지원 등 사업 추진 ----- '23. 03. 24. ~ 12. 31.
- 사업완료 및 정산 ----- '23. 12. 01. ~ 12. 31.

## □ 향후계획

- 사업 추진계획 수립 ----- '24. 01. 31.
- 사업자 모집 공고 ----- '24. 01. 01. ~ 02. 28.
- 사업자 선정 및 보조금 교부 결정 ----- '24. 03. 01. ~ 04. 30.
- 장비 지원 등 사업 추진 ----- '24. 03. 01. ~ 12. 31.
- 사업완료 및 정산 ----- '24. 12. 01. ~ 12. 31.

## □ 기대효과

- 노후 어선 장비 교체 지원을 통한 탄소배출 절감 및 고효율 어업체계 구축
- 어선사고 대비 장비 지원 및 재해보상 지원으로 해양사고 선제적 예방