I -3| 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치

주관부서	특별자치과	담당	특별자치 이신초	전화번호	640-5867
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국√ 도√ 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도 시 기타	
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☒ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	진도율	30%

사업개요

- 사업내용: 강릉시 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진
- 위 치: 강릉시 일원

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치대응계획 수립																				
관련 조례 제정																				
동향파악 및 유치활동 추진																				
혁신도시 1차 성과분석 용역 결과분석																				
혁신도시 시즌2 본격 유치활동																				

추진상황

- 강릉시 우선 유치 기관 및 공공기관 입지 검토 '23. 1. 31.
- 혁신도시 및 공공기관 유치 대응계획 수립 '23. 3. 29.
 - 공공기관 이전방식(혁신도시 집단이전 및 기관별 개별이전)과 그에 따른 입지 분석
- 「강릉시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」 제정 '23. 7. 19.
 - 유치활동과 이전기관 및 소속 직원 등에 대한 지원 사항을 규정
- 혁신도시법 개정 촉구 공동성명 참여 '23. 10. 21.
 - 이전 원칙 개정: (현행) 혁신도시 → (개정안) 혁신도시 또는 그 외 지역
 - ※ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제29조 (이전공공기관의 지방이전)

- 공공기관 현황 정리 및 유치대상 선정방향 검토 ----- '24. 4. 19.
 - 유공공기관별 총정원, 법인지방소득세 및 도 유치 희망기관 등 고려
- 비혁신도시 공공기관 유치지원 건의 및 협조 요청 ----- '24. 5. 13.
 - 지방시대위원장(5. 13.), 국회의원 정책간담회(5. 23.)
- 국토부 '1차 이전 성과분석 용역' 이후 2차 공공기관 이전 추진결정 -- '24. 12. 2.
 - 용역기간 연장: (당초) '24. 11월말 → (변경) '25. 10월말

□ 향후계획

- 정부정책 동향 파악 및 다양한 유치활동 추진 ----- '25. 01. 01. ~ 10. 31.
 - 유치 당위성과 의지 지속 표명
 - 시즌1 관련 참고자료 수집 및 분석으로 디테일한 사전준비
 - 정주환경 등 이전 공공기관에 필요한 인프라 정보를 담은 홍보물 제작
 - ※ 건강보험심사평가원 강원본부('24.9.개소)와 강릉해양경찰서('25.3.개청) 직원 설문조사
- 정부 '이전계획 발표' 전 사전준비 ----- '25. 11. 01. ~ 12. 31.
 - '공공기관 2차 이전계획' 에 우리시 의견이 반영토록 적극 대응
 - 공공기관 유치위원회 및 강릉 유치 범시민 추진위원회 구성 계획 수립
- 혁신도시 시즌2 본격 유치활동 전개 ----- '26. 01. 01. ~ 05. 31.
 - 혁신도시 시즌2 본격적 유치 추진계획 수립
 - ※ '1차 이전 성과분석 용역' 결과와 '2차 이전 정부의 정책과 계획'에 따른 맞춤형
 - 공공기관 유치위원회 구성 및 운영
 - ※ (심의사항) 유치 및 지원계획, 홍보 및 대외활동, 중요사항 협의·조정
 - 강릉 유치 범시민 추진위원회 구성
 - ※ 시민협력 및 붐 조성 유도, 누리소통망(SNS), 서포터즈 및 대내외 홍보활동
 - 혁신도시 시즌2 TF팀 구성 및 운영
 - ※ 입지선정 평가기준 항목에 부합하는 조직 구성
- 제2혁신도시 선정 평가자료 작성 ----- '26. 03. 01. ~ 4. 30.
 - 입지선정 평가에 유리한 부지선정(위치, 규모, 정주여건, 개발경제성 등)